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Dall’analisi delle tipologie di lavorazione omogenee, 
della manodopera e della composizione delle squadre 
si stimano in totale 84 giorni naturali e consecutivi 
a cui si aggiungono i tempi di maturazione della 
fondazioni in calcestruzzo per un totale di 96 giorni 
naturali e consecutivi

IN TOTALE SONO QUINDI PREVISTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

96 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA 7° SETTIMANA 8° SETTIMANA 9° SETTIMANA 10° SETTIMANA 11° SETTIMANA 12° SETTIMANA 13° SETTIMANA 14° SETTIMANA 15° SETTIMANA

GIORNI

DEMOLIZIONI 1

SCAVI E REINTERRI 26

SOTTOSERVIZI 7

OPERE EDILI 8

OPERE STRADALI E DI 
COMPLETAMENTO 3

OPERE A VERDE 2

OPERE DA FABBRO 15

IMPIANTO ELETTRICO 17

ONERI PER LA SICUREZZA 
(OS) / accantieramento 5

fermo per maturazione calcestruzzi

Importo lavori € 85.759,37

Oneri per la sicurezza € 3.320,42

TOTALE IMPORTO LAVORI € 89.079,79

CRONOPROGRAMMA

DETERMINAZIONE UOMINI/GIORNO E SQUADRE

operaio comune 27,37 € /h

operaio qualificato 30,10 € /h

operaio specializzato 32,18 € /h

costo medio operaio 29,88 € /h

categorie di lavorazione costo manodopera WE

DEMOLIZIONI € 282,47 1,2 2 478,13 € 1 0 0 1

SCAVI E REINTERRI € 7.591,64 31,8 2 478,13 € 16 5 6 26

SOTTOSERVIZI € 1.866,62 7,8 2 478,13 € 4 1 1 7

OPERE EDILI € 2.351,50 9,8 2 478,13 € 5 1 2 8

OPERE STRADALI E DI COMPLETAMENTO € 836,88 3,5 2 478,13 € 2 1 1 3

OPERE A VERDE € 673,20 2,8 2 478,13 € 1 0 1 2

OPERE DA FABBRO € 4.804,16 20,1 2 478,13 € 10 2 3 15

IMPIANTO ELETTRICO € 4.868,04 20,4 2 478,13 € 10 3 4 17

ONERI PER LA SICUREZZA (OS) / accantieramento € 1.565,95 6,6 2 478,13 € 3 0 1 5

TOTALE 24.840,46 € 103,9 2,0 478,13 € 52 14 19 84

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 84

U/GG teorici
composizione 

squadre

costo 
squadra / 

giorno

U/GG/
squadre

Imprevisti 
e festivi

Totale giorni 
per categorie 
di lavorazione

composizione media 
squadre

costo 
medio/giorno 

squadra
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